

İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur | insitu@hs01.kep.tr

GMP DENETİM KONTROL LİSTESİ

CEV-01 — RENKLİ CHECKLIST

TİTCK Açılış Denetimi — 17 Ağustos 2026 — KDD-KLVZ-02

Doküman Kodu	CEV-01
Versiyon / Yürürlük	02 — Temmuz 2026
Revizyon Gerekçesi	VAL validasyon protokolleri, Ek-13 üretim akış şeması, EGT eğitim seti ve DEN-01 denetim günü kılavuzu setine eklendi; belge referansları güncellendi. Bu versiyon, önceki CEV-01 cevap anahtarı ile CEV-02 checklist dokümanlarının YERİNE GEÇER (SOP-KG-01 md. 5.5).
Kullanım	Her satırı tamamladıkça ilk sütundaki kutuyu işaretleyin. Denetim günü bu liste ile ilerleyin: denetçi bir maddeden soru sorduğunda GÖSTERİLECEK BELGE sütunundaki dokümanı gösterin.
Renk Kodu	KIRMIZI = ACİL fiziki iş (denetimden önce mutlaka) · SARI = ÖNEMLİ (belge var, doldurulmalı/kurulmalı) · YEŞİL = HAZIR (doküman teslim edildi, ek iş yok)
Toplam Kontrol Maddesi	118 satır — 15 denetim bölümü

Renk	Anlam	Ne Yapmalı?
ACİL	Doküman ile kapatılamaz — tesiste fiilen yapılmalı	Denetimden ÖNCE tamamlayın; eksikse doğrudan uygunsuzluk
ÖNEMLİ	Doküman hazır ancak doldurulması, kurulması veya asılması gerekiyor	Denetime kadar tamamlayın
HAZIR	Doküman teslim edildi, ek fiziki iş yok	Klasörden gösterin

⚠ Föyde (*) işaretli sorular açılış denetiminde değerlendirilir ve "prosedür/plan/sistem oluşturulmuş mudur" diye sorar. Sizden KAYIT değil, DOKÜMAN ve FİZİKİ ALTYAPI istenecektir.

✓ Denetim günü rol dağılımı, klasör düzeni ve rol bazlı soru-cevap rehberi için DEN-01 Denetim Günü Hazırlık Kılavuzuna bakınız.

1-2 · GENEL BİLGİLER VE KİLİT PERSONEL

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	1.1–1.9	Firma bilgileri, denetim türü, ürün grubu beyanı	Başvuru dosyası · ORG-01 · KEK böl.1	Beyan: AÇILIŞ · yalnızca kenevir bileşeni	HAZIR
☐	2.1	Mesul Müdür — diploma, SGK, sözleşme, görevde	GT-01 · ORG-01 · Ek-5/Ek-6	SGK + ıslak imzalı sözleşme dosyada · denetim günü görevde	ACİL
☐	2.2	Üretim Sorumlusu — diploma, SGK, sözleşme	GT-02 · ORG-01 · Ek-7	Diploma + SGK + sözleşme tamamla	ACİL
☐	2.3	KG Sorumlusu — diploma, SGK, sözleşme, bağımsızlık	GT-03 · ORG-01 · SOP-KK-12 · Ek-8	Diploma + SGK + sözleşme tamamla	ACİL

3 · PERSONEL

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	3.1	Organizasyon şeması ve personel listesi	ORG-01 · SOP-PG-05	Şemayı bastır ve as · personel listesini doldur	ÖNEMLİ
☐	3.2	Görev tanımları imza karşılığı tebliğ	GT-01...06 · FRM-PG-09	Tebliğ tutanağını TUM personele imzalat	ACİL
☐	3.3	Kılık-kıyafet prosedürü	SOP-PG-01 · TAL-03 · TAL-04	TAL-03 ve TAL-04'ü as · koruyucu kıyafet stoğu	ÖNEMLİ
☐	3.4	Kişisel hijyen prosedürü	SOP-PG-01 · TAL-01	Giyinme-soyunma alanı ve dolapları hazır	ÖNEMLİ
☐	3.5	El yıkama alanı ve yazılı talimat	TAL-01 · SOP-PG-01	Lavabo + sabun + kâğıt havlu + dezenfektan · TAL-01'i as	ACİL
☐	3.6	Eğitim programı oluşturulmuş mu	SOP-PG-02 · FRM-PG-03 · EGT-01...05	Yıllık eğitim planını doldur ve onaylat	ÖNEMLİ
☐	3.7	Eğitim tekrar planı	SOP-PG-02 md.5.2 · FRM-PG-03	Periyotlar planda tanımlı	HAZIR
☐	3.8	Eğitim kayıt sistemi	SOP-PG-02 · EGT-01...05 · FRM-PG-04/05/06	5 eğitim modülünü uygula · sınavları yap · matrisi başlat	ACİL
☐	3.9	İşe giriş sağlık kontrolü	SOP-PG-03 · FRM-PG-07	Tüm personelin sağlık raporunu al ve dosyala	ACİL

☐	3.10	Periyodik sağlık kontrol planı	SOP-PG-03 · FRM-PG-07	Program prosedürde tanımlı	HAZIR
☐	3.11	Sağlık kontrol prosedürü ve kayıt sistemi	SOP-PG-03 · FRM-PG-02	Sağlık kayıtları kilitli dolapta	ÖNEMLİ

4 · TESİSLER

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	4.1.1–8	Bina, yerleşim planı, akış şeması, yüzeyler	SOP-TE-13 · PLN-01 · Ek-13 · PLN-DP-01	Ek-13 akış şemasını üretim alanına as · yüzey kontrolü · dış kapılar kapalı	ÖNEMLİ
☐	4.2.1–5	Çevre güvenliği, kamera, ≥1 yıl kayıt, kamera planı	SOP-TE-12 · PLN-KM-01 · FRM-TE-25	Kayıt kapasitesi ≥365 gün teyidi · kör nokta kontrolü	ACİL
☐	4.2.6–8	Aydınlatma, alarm sistemi, alarm bölümü listesi	SOP-TE-12 · LST-09 · FRM-TE-25	Alarm kur ve test et · LST-09'u doldur	ACİL
☐	4.2.9–10	Erişim sınırlandırma ve erişim kayıt sistemi	SOP-TE-12 · LST-08 · FRM-TE-26	Erişim kontrol sistemi kur · defteri kapıya as	ACİL
☐	4.2.11	Özel güvenlik görevlisi	SOP-TE-12 · LST-08	Güvenlik görevlisi istihdamı + sertifika	ACİL
☐	4.3.1–5	Malzeme/personel akışı, alan ayrımı, raf-palet	SOP-DE-01 · SOP-DE-05 · PLN-DP-01	14 raf ünitesini kur · zemin ayırım çizgileri	ACİL
☐	4.3.6–7	Sıcaklık-nem cihazı ve tanımlı koşullar	SOP-TE-09 · FRM-TE-20 · FRM-TE-21	Data-logger kur (depo+üretim+KK) · aralık etiketlerini as	ACİL
☐	4.3.8–11	Tuvalet, soyunma, bakım atölyesi, yedek parça dolabı	SOP-TE-13 · SOP-PG-01 · PLN-DP-01	Tuvalet/duş ayrı · bakım atölyesi ayrı	ÖNEMLİ
☐	4.4.1–4	Havalandırma, filtre tipi, koku kontrolü	SOP-TE-04 · Havalandırma krokisi	Karbon filtre montaj teyidi · filtre tipi ve debiyi belgele	ACİL
☐	4.4.5	Koku kontrol izleme planı	SOP-TE-04 · FRM-TE-12	Haftalık duyuusal kontrol kaydını başlat	ÖNEMLİ
☐	4.4.6–7	Çevresel etki kontrolü, ekipman erişilebilirliği	SOP-TE-04 md.5.4	Filtre erişim kapakları kullanılabilir	HAZIR
☐	4.4.8–9	Bakım/izleme programı ve filtre değişim planı	SOP-TE-04 · FRM-TE-11	Filtre değişim takvimini hazırla	ÖNEMLİ
☐	4.4.10–11	Performans değerlendirme ve tüm kayıtlar	SOP-TE-04 · VAL-HVAC-01 · FRM-TE-10/11/12	VAL-HVAC-01 protokolünü uygula · montaj belgelerini dosyala	ACİL
☐	4.5.1–2	Su sistemi tasarımı ve arıtma tipi	SOP-TE-05 · Su krokisi	Arıtma tipi ve kapasitesini belgele · boru şeması	ÖNEMLİ
☐	4.5.3–4	Su analiz planı ve uygunsuzluk CAPA	SOP-TE-05 · VAL-SU-01 · FRM-TE-13	VAL-SU-01 Faz 1 başlat · ilk analizi akredite labda	ACİL

				yaptır	
☐	4.5.5–6	Geri akış önleyici ve paslanmaz malzeme	SOP-TE-05 md.5.3	Musluk/hortumlara geri akış önleyici tak	ACİL
☐	4.5.7	Su sanitizasyon prosedürü ve planı	SOP-TE-05 · FRM-TE-14	İlk sanitizasyonu yap ve kaydet	ÖNEMLİ
☐	4.5.8	Boru işaretleme ve akış yönü	SOP-TE-05 md.5.4	Renk kodu + yön oku + içerik etiketi	ACİL
☐	4.6.1–2	Aydınlatma yeterliliği ve korunaklı armatür	SOP-TE-13 md.5.3	Korunaklı armatür · lüks ölçümü	ÖNEMLİ
☐	4.7.1–3	Yüzeyler, dışa açılmayan pencere, güneş ışığı	SOP-TE-13 md.5.1/5.2	Opak film / panjur uygula	ACİL
☐	4.8.1–3	Boru, gider, kanal tasarımı ve işaretleme	SOP-TE-13 · FRM-TE-28	Giderlere geri akış düzeneği · kroki	ÖNEMLİ

5 · EKİPMAN

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	5.1.1	Kullanım öncesi doğrulama ve kalifikasyon	SOP-TE-11 · VAL-IQ-01 / OQ-01 / PQ-01 · FRM-TE-07 · FRM-TE-24	IQ ve OQ protokollerini üretim öncesi UYGULA ve raporla	ACİL
☐	5.1.2	Ekipman ayrımı / temizlik validasyon planı	SOP-TE-03 · SOP-KG-10 · VMP-01 · RA-01	Kenevire tahsis beyanı	HAZIR
☐	5.1.3	Ekipman tasarımı ve yerleşimi	SOP-TE-03 · Ek-12	Ekipman listesini güncelle	ÖNEMLİ
☐	5.1.4	Bakım/onarım prosedürü ve planı	SOP-TE-03 · FRM-TE-08	Bakım takvimini doldur	ÖNEMLİ
☐	5.1.x	Validasyon ve kalifikasyon ana planı	VMP-01 · SOP-KG-10 · FRM-KG-22 · FRM-KG-23	VMP-01 matrisindeki 14 kalemi terminlendir ve onaylat	ACİL
☐	5.2.1	Yüzey malzemesi (paslanmaz çelik)	SOP-TE-03 · Ek-12	Malzeme sertifikalarını dosyala	ÖNEMLİ
☐	5.2.2	Hortum/hazne temizlik ve kuru muhafaza	SOP-TE-03 · SOP-TE-01	Hortum askı/kurutma düzeni	ÖNEMLİ
☐	5.2.3	Ekipman durum etiketleme sistemi	ETK-01 seti (ETK-02...08)	Etiketleri RENKLİ bas, kes ve ekipmanlara as	ACİL
☐	5.2.4	Arızalı ekipman etiketleme ve izolasyon	SOP-TE-03 · ETK-06 · FRM-TE-09	ARIZALI etiketlerini hazır bulundur	ACİL
☐	5.2.5	Koruyucu kapak/kalkan/örtü	SOP-TE-03 md.5.3	Koruyucu kapakları tak	ÖNEMLİ
☐	5.3.1	Kalibrasyon prosedürü ve planı	SOP-TE-02 · FRM-TE-05 · SÖZ-05	Tüm cihazları kalibre ettir · sertifikaları dosyala	ACİL
☐	5.3.2	Kalibrasyon etiketi (tarih + sonraki tarih)	SOP-TE-02 · ETK-07	Kalibrasyon etiketlerini cihazlara yapıştır	ACİL
☐	5.3.3	Uygun bulunmayan cihazın hizmet dışı bırakılması	SOP-TE-02 · ETK-08	KULLANMAYIN etiketleri hazır	ÖNEMLİ

6 · TEMİZLİK VE SANİTİZASYON

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	6.1.1	Temizlik SOP'ları	SOP-TE-01 · TAL-02	TAL-02'yi temizlik dolabına as	ÖNEMLİ

☐	6.1.2	Yüzey ve malzeme dayanıklılığı	SOP-TE-01 md.5.2	—	HAZIR
☐	6.1.3	Sanitizasyon programı (7 unsur)	SOP-TE-01 md.5.1/5.3	Renk kodlu temizlik ekipmanı temin et	ACİL
☐	6.1.4	Etkinlik izleme, doğrulama ve temizlik validasyonu	SOP-TE-01 · VAL-TMZ-01 · FRM-TE-04 · FRM-KK-18	VAL-TMZ-01'i 3 ardışık döngüde UYGULA · swab numunelerini labda analiz ettir	ACİL
☐	6.1.5	SOP'ların personele erişilebilirliği	SOP-TE-01 · TAL-02	Talimatları alanlara as	ÖNEMLİ
☐	6.1.6	Sanitizasyon kayıt sistemi (4 kayıt türü)	FRM-TE-01/02/03/08 · FRM-PG-04	Formları çoğalt ve klasörle	ÖNEMLİ
☐	6.2.1	Yapısal önlemler (çatı, gider, kapı, pencere)	SOP-TE-06 · FRM-TE-28	Kapı altı fırçası, sinek perdesi, gider ızgarası	ACİL
☐	6.2.2	Haşere kontrol programı	SOP-TE-06 · FRM-TE-15 · SÖZ-03	Lisanslı ilaçlama sözleşmesi + istasyon krokisi	ACİL
☐	6.3.1	Gıda sınıfı yağ	SOP-TE-10 · FRM-TE-22	Gıda sınıfı yağ belgesini tedarikçiden al	ACİL
☐	6.3.2	Dezenfektan uygunluk değerlendirmesi	SOP-TE-10 · FRM-TE-22	Onaylı kimyasal listesini doldur	ÖNEMLİ
☐	6.3.3	Tarım kimyasalı uygunluk onayı	SOP-TE-10 md.5.5	Tedarikçiden girdi listesi ve uygunluk beyanı al	ÖNEMLİ
☐	6.3.4	Kimyasal kullanım kaydı ve MSDS	SOP-TE-10 · FRM-TE-22/23	Tüm MSDS'leri dosyala ve alanda bulundur	ACİL

7 · DEPOLAMA

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	7.1	Karantina / kabul / ret alanları	SOP-DE-01 · PLN-DP-01 · FRM-DE-01	BL-KAR, BL-SRB, KLT-RED alanlarını oluştur ve etiketle	ACİL
☐	7.2	Raf-palet, yer-duvar teması yok	SOP-DE-01 · PLN-DP-01 · FRM-DE-02	14 raf ünitesi · 84 göz kurulumu	ACİL
☐	7.3	Statüler arası ayırım sistemi	SOP-DE-01 · ETK-09...13 · FRM-KK-04	Statü etiketlerini renkli bas ve kes	ACİL
☐	7.4	Sıcaklık-nem-ışık izleme, kalibre cihaz	SOP-TE-09 · FRM-TE-20	Her depoya data-logger	ACİL
☐	7.5	Ham madde depolama prosedürü	SOP-DE-01 · PLN-DP-01 · FRM-DE-02	Raf etiketlerini as	ÖNEMLİ
☐	7.6	Ölçüm kaydı ve sapma eylem planı	SOP-TE-09 · FRM-TE-21	Sapma formunu klasöre koy	ÖNEMLİ
☐	7.7	Güneş ışığı önlemi, dışa açılan pencere yok	SOP-DE-01 · SOP-TE-13	Opak film / panjur	ACİL
☐	7.8	Kilitli RET alanı	SOP-DE-01 · PLN-DP-01 · ETK-16	KLT-RED kilitli alan · anahtar KG-KK'da	ACİL
☐	7.9	Stok kontrol sistemi	SOP-DE-03 · FRM-DE-04	Stok kartlarını aç	ÖNEMLİ
☐	7.10	Stok güvenliği ve periyodik sayım	SOP-DE-03 · FRM-DE-05	İlk sayımı yap ve tutanağa bağla	ÖNEMLİ
☐	7.11	Mal kabul-sevkiyat ayrımı ve kamera	SOP-DE-05 · PLN-DP-01 · FRM-DE-08	Alanı kamera kapsamına al	ACİL
☐	7.12	Parlayıcı madde güvenlik tedbirleri	SOP-DE-04 · ETK-18 · FRM-DE-06	AL-PRL: ex-proof, havalandırma, topraklama, retansiyon havuzu	ACİL

8 · ATIK YÖNETİMİ VE YANGIN ÖNLEMLERİ

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	8.1	Atık toplama/depolama/ nakliye prosedürü	SOP-TE-07 · FRM-TE-17	Etiketli ayrı atık konteynerleri	ÖNEMLİ
☐	8.2	Mevzuata uygun bertaraf	SOP-TE-07 · SÖZ-04	Lisanslı bertaraf firması sözleşmesi imzala	ACİL

☐	8.3	İmha prosedürü ve yetkili kuruluş düzenlemesi	SOP-ÜR-15 · FRM-ÜR-16 · ETK-13	Kilitli İMHA-BKL alanı (D4)	ACİL
☐	8.4	Yangın önlemleri, söndürücü SKT ve konum	SOP-TE-08 · FRM-TE-18 · TAL-05	Söndürücü SKT kontrolü · tahliye planı as · TAL-05'e telefonları yaz	ACİL

9 · ÜRETİM

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	9.1.1	Üretim prosedürleri onaylı ve güncel	SOP-ÜR-01...18 · KEK böl.14	Prosedür klasörünü üretim alanına koy	ÖNEMLİ
☐	9.1.2	Üretim akış şeması ve proses adımları	Ek-13 Üretim Akış Şeması · KEK md.14.1	Ek-13'ü üretim alanına as (proses akışı + kenevir akış yönü)	ÖNEMLİ
☐	9.1.3	Eğitimli personel ve çift kontrol	GT-02 · GT-04 · SOP-ÜR-02 · LST-02	Yetkili tartım personeli listesini onaylat	ÖNEMLİ
☐	9.1.4	Çapraz kontaminasyon risk değerlendirmesi ve validasyon	RA-01 · SOP-KG-13 · VMP-01 · VAL-TMZ-01	Tek ürün grubu beyanını teyit et · temizlik validasyonunu tamamla	ACİL
☐	9.1.5	Değişiklik validasyon prosedürü	SOP-KG-05 · VMP-01 · FRM-KG-12	—	HAZIR
☐	9.1.6	THC maddelerin kilitli alanda muhafazası	SOP-ÜR-17 · PLN-DP-01 · ETK-17	KLT-THC (D2/D3) kilitli + kameralı alan	ACİL
☐	9.1.7	Erişim sınırlandırma ve kayıt	SOP-ÜR-17 · LST-03 · FRM-ÜR-18	Erişim defterini alan girişine koy · yetkili listesini onaylat	ACİL
☐	9.1.8	Çift kayıt sistemi ve BÜTS prosedürü	SOP-ÜR-17 · SOP-ÜR-16 · FRM-ÜR-19/17	Fiziki stok kartı + elektronik kayıt sistemi	ACİL
☐	9.1.9	Hasat sonrası süreç SOP'ları	SOP-ÜR-18 · FRM-ÜR-22	Kurutma dışarıdaysa tedarikçi sürecini belgele	ÖNEMLİ
☐	9.2.1	Onaylı tedarikçi sistemi	SOP-KG-08 · LST-05 · FRM-KG-18	Listeyi doldur ve belgeleri topla	ACİL
☐	9.2.2	Teslimat kabul kontrolleri	SOP-KK-02 · FRM-KK-03	—	HAZIR
☐	9.2.3	Yaş kenevir etiket kabul kriterleri	SOP-ÜR-18 · FRM-ÜR-21	—	HAZIR
☐	9.2.4	Karantina bölgesi ve prosedürü	SOP-KK-02 · FRM-KK-04 · PLN-DP-01	Karantina alanını işaretle	ACİL
☐	9.2.5	Çok serili teslimatta ayrı numune	SOP-KK-01 · FRM-KK-01	—	HAZIR
☐	9.2.6	Kurutulmuş kenevir etiket/QR kriterleri	SOP-ÜR-18 · FRM-ÜR-21	Kabul formunu klasörle	ÖNEMLİ
☐	9.2.7	Ambalaj kontrol ve	SOP-KK-03 · FRM-	—	HAZIR

		iade prosedürü	KK-05		
☐	9.2.8	Vakumlu iç + ışık geçirmez dış ambalaj	SPEC-01 · SOP-ÜR-12	Ambalaj numunelerini hazır bulundur	ÖNEMLİ
☐	9.2.9	Basılı ambalaj güvenliği	SOP-KK-03 · FRM-KK-06 · ETK-19	KLT-ET kilitleti etiket dolabı (D5)	ACİL
☐	9.3.1	Tartım prosedürü, çift kontrol, kayıt	SOP-ÜR-02 · FRM-ÜR-02 · LST-02	Kontrol ağırlığı temin et	ACİL
☐	9.3.2	Tartım alanı planlaması	SOP-ÜR-02 · PLN-DP-01	Üretim içinde ayrı tartım bölümü (negatif basınç)	ACİL
☐	9.3.3	Numune alma alanı ve prosedürü	SOP-KK-01 · PLN-DP-01 · FRM-KK-01	Alanı işaretlerle ve ekipmanını temin et	ACİL
☐	9.4.1	Proses içi kontroller ve kabul kriterleri	SOP-ÜR-09 · SPEC-02 · FRM-ÜR-09	Kriter tablosunu üretim alanına as	ÖNEMLİ
☐	9.4.2	Bulk ürün muhafaza ve etiketleme	SOP-ÜR-10 · FRM-ÜR-10	Bulk kap ve etiketlerini temin et	ÖNEMLİ
☐	9.4.3	Hat/ekipman ürün-seri etiketleme	SOP-ÜR-11 · ETK-04	KULLANIMDA hat durum kartlarını hazırla	ÖNEMLİ
☐	9.4.4	Hat temizliği prosedürü ve formu	SOP-ÜR-11 · FRM-ÜR-11	—	HAZIR
☐	9.4.5	Ambalaj bütünlüğü ve etiket doğrulama	SOP-ÜR-12 · FRM-ÜR-12	—	HAZIR
☐	9.5.1	Bitmiş ürün karantina alanı	SOP-DE-02 · PLN-DP-01 · SOP-KK-08	D3 karantina rafını oluştur	ACİL
☐	9.5.2	Serbest bırakma prosedürü	SOP-ÜR-13 · SOP-KK-08 · FRM-ÜR-13 · FRM-KK-14	Mesul Müdür onay akışını kur	ÖNEMLİ
☐	9.5.3	Ret ürün prosedürü ve ret alanı	SOP-KK-09 · FRM-KK-15 · ETK-11	KLT-RED alanını kilitle	ACİL
☐	9.6.1	Fire/kayıp/imha ve Kuruma bildirim	SOP-ÜR-15 · FRM-ÜR-15/16 · SOP-KG-12	Fire defteri ve İMHA-BKL alanı	ACİL
☐	9.6.2	Süresi dolan numune imhası ve BÜTS	SOP-KK-10 · FRM-KK-16 · SOP-ÜR-16	RF-KK-ŞAHİT rafını kur	ACİL
☐	9.6.3	BÜTS bildirim prosedürü ve kayıt	SOP-ÜR-16 · FRM-ÜR-17	BÜTS kullanıcı yetkilendirmesi	ACİL
☐	9.7.1	Serbest bırakma, onaylı taşıyıcı, kapalı zincir	SOP-ÜR-14 · LST-10 · SÖZ-07 · FRM-ÜR-14/20	Onaylı taşıyıcı listesi · mühür temini	ACİL

10 · KALİTE KONTROL

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	10.1.1	Kalite kontrol sorumlusu var mı	ORG-01 · GT-03 · SOP-KK-12	İrem ERÇELİK — KG+KK çift rol, gerekçe SOP-KK-12'de	HAZIR
☐	10.1.2	KK sorumlusunun mesleği	GT-03 · Ek-8 diploma	Diplomayı dosyada tut	ÖNEMLİ
☐	10.1.3	KK sorumlusu görev tanımı ve tebliği	GT-03 · FRM-PG-09	Tebliğ tutanağını imzalat	ACİL
☐	10.1.4	KK'nın üretimden bağımsızlığı	ORG-01 · GT-03 · SOP-KK-12 · KEK md.6.2/6.3	KK kutusu doğrudan Mesul Müdüre bağlı gösterilmeli	HAZIR
☐	10.1.5	KK biriminin kapasite yeterliliği	SOP-KK-12 · FRM-KK-10 · SÖZ-02	Savunma: analizler akredite dış labda	HAZIR
☐	10.2.1	KK alanı sıcaklık-nem cihazı	SOP-TE-09 · FRM-TE-20	KK laba data-logger	ACİL
☐	10.2.2	KK laboratuvarı tasarımı ve alanı	SOP-KK-12 · PLN-DP-01	KK lab fiziksel olarak hazır	ACİL
☐	10.2.3	KK'nın üretimden fiziksel ayrımı	SOP-KK-12 · PLN-DP-01	Ayrı oda / ayrı giriş	ACİL
☐	10.3.1	Numune alma prosedürleri	SOP-KK-01 · FRM-KK-01	—	HAZIR
☐	10.3.2	Prosedür 6 unsuru kapsıyor mu	SOP-KK-01 md.5.2 –5.6	Numune alma ekipmanını temin et	ÖNEMLİ
☐	10.3.3	Numune etiketleme sistemi	SOP-KK-01 · FRM-KK-01	Etiketleri çoğalt	ÖNEMLİ
☐	10.4.1	Analiz yöntemleri ve kabul kriterleri	SOP-KK-04 · SPEC-02 · SPEC-03	—	HAZIR
☐	10.4.2	Reaktif/çözültü hazırlama ve kayıt	SOP-KK-06 · FRM-KK-11	Laboratuvar sarf malzemesi	ÖNEMLİ
☐	10.4.3	Reaktif saklama koşulları	SOP-KK-06 · FRM-TE-20	Kimyasal dolabı + sıcaklık-nem izleme	ÖNEMLİ
☐	10.4.4	Reaktif etiketleme esasları	SOP-KK-06 · FRM-KK-11/12	—	HAZIR
☐	10.4.5	11 kalemlik kenevir analiz planı	SOP-KK-04 · SOP-KK-05 · FRM-KK-08	Analiz talep formunu hazırla	ÖNEMLİ
☐	10.4.6	Test sonuçlarının çift onayı	SOP-KK-08 · FRM-KK-09/14	—	HAZIR
☐	10.4.7	TSE ISO/IEC 17025 akredite lab	SOP-KK-05 · SÖZ-02 · FRM-KK-10 · Ek-15	Sözleşme imzala · akreditasyon KAPSAM listesini	ACİL

				al	
☐	10.4.8	Üretim öncesi THC/CBD analizi	SOP-KK-05 · SOP-KK-02	—	HAZIR
☐	10.4.9	THC ≤ %0,3 raporu temini ve muhafazası	SOP-KK-04 · SPEC-03 · FRM-KK-09	Analiz raporu arşiv klasörü	ÖNEMLİ
☐	10.4.10	Uygunsuz ham madde ret/imha/bildirim	SOP-KK-09 · SOP-KG-12 · FRM-KK-15	—	HAZIR
☐	10.5.1	Başlangıç maddesi şahit numune ≥1 yıl	SOP-KK-10 · FRM-KK-16 · ETK-20	RF-KK-ŞAHİT kilitli dolabı kur	ACİL
☐	10.5.2	Bitmiş ürün şahit numune SKT+1 yıl	SOP-KK-10 · FRM-KK-16	Saklama koşullarını sağla	ACİL

11 · KALİTE GÜVENCE VE DOKÜMANTASYON

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	11.1	Yazılı kalite güvence sistemi	KEK Kalite El Kitabı	KEK'i ciltli bulundur	ÖNEMLİ
☐	11.2	Dokümantasyon sistemi kurulmuş mu	SOP-KG-01 · LST-01	Tüm dokümanları kod sırasına göre klasörle	ACİL
☐	11.3	Doküman revizyon kontrolü	SOP-KG-01 · FRM-KG-01	—	HAZIR
☐	11.4	Orijinal doküman erişim kısıtlaması	SOP-KG-01 · LST-04	Arşiv dolabını kilitle	ÖNEMLİ
☐	11.5	Elektronik yedekleme ve veri güvenliği	SOP-KG-14	Yedekleme sistemini kur	ACİL
☐	11.6	13 faaliyet alanı için prosedür ve kayıtlar	SOP-KG-01 · LST-01	LST-01'i ilk gösterilecek belge olarak hazırla	ÖNEMLİ
☐	11.6.3	Proses, ekipman ve sistem validasyonu/kalifikasyonu	VMP-01 · VAL-IQ/OQ/PQ · VAL-TMZ-01 · VAL-PRS-01 · VAL-HVAC-01 · VAL-SU-01	Protokoller onaylı olmalı · IQ/OQ/temizlik/su UYGULANMIŞ olmalı	ACİL
☐	11.7	Değişiklik/sapma/DÖF/iç denetim	SOP-KG-02/03/04/05	—	HAZIR
☐	11.8	Kontrollü dağıtım ve eski doküman	SOP-KG-01 · FRM-KG-02 · ETK-21	YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR damgası	ÖNEMLİ

12-15 · FASON · ŞİKAYET/GERİ ÇEKME · DÜZELTİCİ FAALİYET · İÇ DENETİM

☐	Madde	Kontrol Konusu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK	Öncelik
☐	12.1	Fason sözleşmeler ve sorumluluklar	SOP-KG-09 · SÖZ-01...07 · FRM-KG-20/21	Akredite lab, ilaçlama, atık, kalibrasyon, denetim sözleşmelerini imzala	ACİL
☐	13.1	Şikayet ve geri çekme prosedürü	SOP-KG-06 · SOP-KG-07 · FRM-KG-13	Şikayet kanallarını tanımla	ÖNEMLİ
☐	13.2	Şikayet sorumlusu görevlendirmesi	SOP-KG-06 · GT-03 · ORG-01	—	HAZIR
☐	13.3	Kararların seri kayıtlarıyla ilişkilendirilmesi	SOP-KG-06 · FRM-KG-13	—	HAZIR
☐	13.4	İade ürün ayrı muhafaza alanı	SOP-KG-11 · PLN-DP-01 · ETK-12 · FRM-KG-24	RF-DP-06 iade alanını oluştur (D4)	ACİL

☐	13.5	Geri çekme acil durum planı ve dağıtım kayıtları	SOP-KG-07 · FRM-KG-15/16	İletişim listesini hazırla	ÖNEMLİ
☐	13.6	Geri çekme sorumlusu belirlenmiş mi	SOP-KG-07 · ORG-01	Sorumlu ve yedeğini yazılı belirle	ÖNEMLİ
☐	13.7	Geri çekme kayıt saklama süresi	SOP-KG-07 · SOP-KG-01 (5 yıl)	—	HAZIR
☐	13.8	Geri çekilen ürün etiketleme ve ayrı alan	SOP-KG-07 · FRM-KG-16	Geri çekme alanını tanımla	ÖNEMLİ
☐	13.9	Kurumun bilgilendirilmesi	SOP-KG-07 · SOP-KG-12 · FRM-KG-25	—	HAZIR
☐	13.10	Parti/seri no ile kayıt	SOP-KG-07 · FRM-KG-16/17	—	HAZIR
☐	14.1	Düzeltilici eylem prosedürü tasarımı	SOP-KG-03 · FRM-KG-06	—	HAZIR
☐	14.2	Sorumlu/kapsam/uygulama/kayıt tanımı	SOP-KG-03 · FRM-KG-06	—	HAZIR
☐	14.3	Uygulayacak personel ve yetkinliği	SOP-KG-03 · FRM-PG-06	—	HAZIR
☐	14.4	Uygunsuzluk kaydı ve parti izolasyonu	SOP-KG-03 · FRM-KG-06/07	İzolasyon alanı hazır (karantina/KLT-RED)	ÖNEMLİ
☐	14.5	Üretim durdurma/yeniden başlatma	SOP-KG-03 · FRM-KG-08	—	HAZIR
☐	15.1	Yazılı ve onaylı iç denetim prosedürü	SOP-KG-02	—	HAZIR
☐	15.2	Yıllık iç denetim programı (≥2/yıl)	SOP-KG-02 · FRM-KG-03	İLK İÇ DENETİMİ üretim öncesi yap ve raporla	ACİL
☐	15.3	Denetçi belirlenmesi ve bağımsızlık	SOP-KG-02 · SÖZ-06 · FRM-KG-04	Kalite alanı için DIŞ BAĞIMSIZ DENETÇİ veya Mesul Müdür görevlendir	ACİL
☐	15.4	İç denetim kayıt ve raporlama	SOP-KG-02 · FRM-KG-05	—	HAZIR
☐	15.5	Denetim sonrası DÖF planı	SOP-KG-02 · SOP-KG-03 · FRM-KG-06	—	HAZIR

İLERLEME ÖZETİ

Öncelik	Toplam Madde	Tamamlanan	Kalan	Notlar
ACİL (kırmızı)	53			Denetimden önce mutlaka tamamlanmalı
ÖNEMLİ (sarı)	35			Denetime kadar tamamlanmalı
HAZIR (yeşil)	30	—	—	Doküman teslim edildi, ek iş yok
TOPLAM	118			

HAFTALIK TAKİP

Hafta	Tarih	Tamamlanan ACİL	Tamamlanan ÖNEMLİ	Kalan ACİL	Gözden Geçiren
1					
2					
3					
4 (denetim haftası)					

⚠ Denetim tarihi: 17 AĞUSTOS 2026. ACİL sütununda kalan madde varsa denetim öncesi Mesul Müdüre yazılı olarak raporlanır ve gerekiyorsa denetim tarihi erteleme talebi değerlendirilir.

EK — DENETİM ÖNCESİ ACİL FİZİKİ İŞ LİSTESİ

Aşağıdaki maddeler doküman ile kapatılamaz; tesiste fiilen yapılması gerekir. 17 Ağustos 2026 denetimine kadar tamamlanmalıdır.

#	Yapılacak İş	Föy Maddesi	Sorumlu	Termin	✓
1	Kilit personel diploma + SGK + ıslak imzalı sözleşme dosyaları	2.1–2.3	Mesul Müdür		
2	Görev tanımlarının TÜM personele imza karşılığı tebliği	3.2 · 10.1.3	KG-KK		
3	Personel sağlık raporlarının alınması ve dosyalanması	3.9–3.11	KG-KK		
4	EGT-01...05 eğitim modüllerinin uygulanması ve sınavların yapılması	3.6–3.8	KG-KK		
5	El yıkama istasyonu + TAL-01'in lavabolara asılması	3.5	Teknik		
6	Kamera sistemi — kör nokta yok + ≥365 gün kayıt teyidi	4.2.2–4.2.5	Teknik		
7	Alarm sistemi kurulumu ve LST-09 alarm bölümü listesi	4.2.7–4.2.8	Teknik		
8	Özel güvenlik görevlisi istihdamı	4.2.11	Mesul Müdür		
9	Sıcaklık-nem cihazları ve günlük kayıt başlangıcı	4.3.6–4.3.7 · 10.2.1	Teknik		
10	Karbon filtre montaj teyidi + VAL-HVAC-01 protokolünün uygulanması	4.4.1–4.4.11	Teknik		
11	VAL-SU-01 Faz 1 başlatılması ve ilk su analizinin	4.5.3–4.5.4	KG-KK		

	yaptırılması				
12	Boru hatlarının renk kodu + yön oku + içerik etiketiyle işaretlenmesi	4.5.8	Teknik		
13	Tüm ölçüm cihazlarının kalibrasyonu + ETK-07 etiketlenmesi	5.3.1–5.3.2	Teknik		
14	VAL-IQ-01 ve VAL-OQ-01 protokollerinin uygulanması ve raporlanması	5.1.1	Teknik + KG-KK		
15	VMP-01 validasyon matrisindeki 14 kalemin terminlendirilmesi	11.6.3	KG-KK		
16	ETK-01 seti renkli basımı, kesimi ve ekipmanlara asılması	5.2.3–5.2.4	Üretim		
17	VAL-TMZ-01 temizlik validasyonunun 3 döngüde uygulanması	6.1.4 · 9.1.4	KG-KK		
18	Lisanslı ilaçlama firması sözleşmesi (SÖZ-03) + istasyon krokisi	6.2.2	KG-KK		
19	Gıda sınıfı yağ belgesi + onaylı kimyasal listesi + MSDS dosyası	6.3.1–6.3.4	Teknik		
20	PLN-DP-01'e göre depo alan kodlaması ve 14 raf ünitesinin kurulumu	7.1–7.8 · 9.1.6	Depo		
21	84 raf gözüne RF- kodları ve FRM-DE-01 etiketlerinin asılması	7.2 · 7.5	Depo		
22	AL-PRL parlayıcı madde alanı: ex-proof, havalandırma,	7.12	Teknik		

	topraklama				
23	Lisanslı atık bertaraf sözleşmesi (SÖZ-04) + ayrı konteynerler	8.1–8.3	Teknik		
24	Yangın söndürücü SKT kontrolü + tahliye planı + TAL-05 telefonları	8.4	Teknik		
25	Ek-13 üretim akış şemasının üretim alanına asılması	4.1.4 · 9.1.2	Üretim		
26	THC alanı erişim defterinin (FRM-ÜR-18) alan girişine konması	9.1.7	Depo		
27	Onaylı tedarikçi listesinin (LST-05) doldurulması	9.2.1	KG-KK		
28	KLT-ET kilitli basılı etiket dolabının kurulması	9.2.9	Depo		
29	Tartım alanının ayrılması + kontrol ağırlığı temini	9.3.1–9.3.2	Üretim		
30	Numune alma alanının işaretlenmesi ve ekipman temini	9.3.3 · 10.3.2	KG-KK		
31	BÜTS kullanıcı yetkilendirmesinin tamamlanması	9.1.8 · 9.6.3	KG-KK		
32	Akredite lab sözleşmesi (SÖZ-02) + akreditasyon KAPSAM listesi	10.4.7	KG-KK		
33	RF-KK-ŞAHİT şahit numune dolabının kurulması	10.5.1–10.5.2	KG-KK		
34	Tüm dokümanların 14 klasöre kod sırasına göre yerleştirilmesi	11.2 · 11.6	KG-KK		

35	Elektronik yedekleme sisteminin kurulması	11.5	KG-KK		
36	İLK İÇ DENETİMİN yapılması ve raporlanması	15.2	KG-KK		
37	Bağımsız denetçi sözleşmesi (SÖZ-06) ve görevlendirmesi	15.3	Mesul Müdür		
38	DEN-01 kılavuzunun dağıtımı ve prova toplantısının yapılması	—	Mesul Müdür		

⚠ 38 maddenin tamamı ACİL önceliklidir. Denetim tarihine kalan sürede tamamlanamayan madde varsa Mesul Müdüre yazılı raporlanır.

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026